

Johannisstraße / Rothenburg / Aegidiistraße /
Pferdegasse / Domplatz

Information über **Bauablauf / Verkehrsführung** **im Tiefbauamt**

Anliegerinformation am 06.11.2012

Allgemeines

Folgende Arbeiten finden statt:

1. Tiefbau:

In den Gehwegen:

1.1 Verlegung von Versorgungsleitungen (Stadtwerke)

1.2 Neubau der Gehwege

In der Straße:

2.1 Kanalbau

2.2 Fahrbahnvollausbaubereich

2.3 Bereich der Deckenerneuerung

2. Hochbaustellen Landesmuseum (LWL), Geologisches Institut (Universität) und Neubau Hochbau (BLB)

Ziele der Bauabwicklung


- Aufrechterhaltung des Fußgänger-, Radfahrer- und Baustellenverkehrs innerhalb der gesperrten Straßenzüge
- Angemessene Erreichbarkeit der mittelbaren Anlieger bzw. Innenstadt durch Öffnung von Ausweichrouten (für Bus- und Kfz-Verkehr)
- Minimierung des Zeitfensters: Vollsperrung Einmündung Aegidiistraße /Rothenburg auf max. 3 Monate
- Ungehinderte Abwicklung der gleichzeitigen Hochbau- und Tiefbaustellen (Baustellen Dritter)
- Gesamtbauzeit-Begrenzung des Tiefbaues bis November 2013

Umleitung/Verkehrsführung 2013

Anfang Januar – Mitte Juni
Mitte September – Mitte November

Verkehrsführung


(Achse Aegidiistraße / Rothenburg offen)



Umleitung/Verkehrsführung 2013 Mitte Juni – Mitte September


Verkehrsführung

(Achse Aegidiistraße / Rothenburg gesperrt)




Bauabwicklung Zeitraum 1


Anfang Januar – Ende Mai 2013



Bauabwicklung Zeitraum 2 Ende Mai – Mitte Juni 2013



Bauabwicklung Zeitraum 3 Mitte Juni – Ende Juli 2013




Bauabwicklung Zeitraum 4 Ende Juli – Mitte September 2013




Bauabwicklung Zeitraum 5

Mitte September – Anfang November 2013



Buslinienführung der Umleitungsstrecke



Erschließungsdefizit
im südwestlichen
Quadranten wird
durch Shuttlebus
aufgefangen,
Taktfrequenz
10 Minuten

Johannisstraße / Rothenburg / Aegidiistraße / Pferdegasse
/ Domplatz

Anliegerinformation im Tiefbauamt am 06.11.2012

**Vielen
Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit**

Johannisstraße / Rothenburg / Aegidiistraße / Pferdegasse / Domplatz

- | <u>Ansprechpartner:</u> | <u>Telefon:</u> |
|---|-----------------|
| – Tiefbauamt | |
| • Herr Niehoff (Baustellenkommunikation) | 0251 492 6666 |
| • Herr Blickensdorf (Bauleitung Straßenbau) | 0251 492 6661 |
| • Herr Wesselmeier (Bauleitung Kanalbau) | 0251 492 6963 |
| • Herr Schulte (Planung Straßenbau) | 0251 492 6654 |
| • Herr Jaskowiak (Planung Kanalbau) | 0251 492 6933 |
| • Herr Lange (Bauvorbereitung / Ausschreibung) | 0251 492 6658 |
| – Stadtwerke | |
| • Herr Mensing (Projektleiter Gas / Wasser / Strom) | 0251 694 3485 |
| – Verkehrsbetriebe | |
| • Frau Langkabel (ÖPNV-Infrastruktur, Planung) | 0251 694 3816 |
| • Herr Doden (ÖPNV-Infrastruktur, Bauleitung) | 0251 694 3822 |
-