

Verlaufsplan Frühjahr 2017

Datum	Zeit	Raum	Thema	Sem	P4W	P6W
Mo., 13.3.17	10-13h 14-17h c.t.	503	- Eröffnung/ Vorstellung - Funktion Statistik - Etappen des Forschungsprozesses - Themenfindung - Forschungsstand/ Hypothesenformulierung	x	x	x
Di., 14.3.17	10-13h 14-17h c.t.	503	- Theorie & Praxis Fragebogenkonstruktion - Formulierung einer Fragebatterie - Verschriftlichung der Fragen	x	x	x
Mi., 15.3.17	10-13h 14-17h c.t.	503	- Theorie Pretests; interner Pretest - Einarbeitung der Pretest-Ergebnisse - Vorstellung und Diskussion der Fragen - Erarbeitung des Fragebogens	x	x	x
Do., 16.3.17	10-13h c.t.	503	- externer Pretest - Endredaktion Fragebogen	x	x	x
Fr., 17.3.17	10-13h c.t.	503	- Programmierung Eingabemaske	x	x	x
Mo., 20.3.17	13-16h c.t.	527	- Interviewerschulung (Theorie & Praxis) - 2. Pretest (Eingabemaske)	x	x	x
Mi., 22.3.17	14-16h c.t.	527	- Zwischenfazit	x	x	x
Mo., 20.3.17 bis Fr. 24.3.17	16-21h s.t.	527	- Durchführung von Interviews (20 Stunden pro Woche)	x	x	x
Mo., 27.3.17 bis Fr. 31.3.17	16-21h s.t.	527		x	x	x
Mo., 3.4.17	10-13h 14-17h c.t.	503	- Kurzschulung SPSS - Auswertung der Ergebnisse	x	x	x
Di., 4.4.17	10-13h c.t.	580	10-13h - Vorstellen der Ergebnisse bei der WN-Redaktion 14-17h - Dateneingabe	(x) ---	x x	x x
Mi., 5.4.17 Do., 6.4.17 Fr., 7.4.17	10-13h 14-17h c.t.	503	Praktikanten (Einzelaufgaben/ Gruppenaufgaben): - Erstellung des Methodenberichts - Erstellung von Zeitreihen/ Kreuztabellen - Berechnung der Ausschöpfungsquote - Erstellung für Grafiken für die Internetpräsentation	---	x	x
Do., 6.4.17	ab 20h		Abschlussstreffen	(x)	(x)	(x)
2 Wochen			- Arbeit in Projekten der Forschungsgruppe BEMA (im Anschluss oder vor der Projektlaufzeit)	---	---	40 Std.