

Verlaufsplan Herbst 2019

Datum	Zeit	Raum	Thema	Seminar	Praktikum
Mo., 19.8.19	10-13h 14-17h c.t.	503	- Eröffnung/ Vorstellung - Funktion Statistik - Etappen des Forschungsprozesses - Themenfindung - Forschungsstand/ Hypothesenformulierung	x	x
Di., 20.8.19	10-13h 14-17h c.t.	503	- Theorie & Praxis Fragebogenkonstruktion - Formulierung einer Fragebatterie - Verschriftlichung der Fragen	x	x
Mi., 21.8.19	10-13h 14-17h c.t.	503	- Theorie Pretests; interner Pretest - Einarbeitung der Pretest-Ergebnisse - Vorstellung und Diskussion der Fragen - Erarbeitung des Fragebogens	x	x
Do., 22.8.19	10-13h c.t.	503	- externer Pretest - Endredaktion Fragebogen	x	x
Fr., 23.8.19	10-13h c.t.	503	- Programmierung Eingabemaske	x	x
Mo., 26.8.19	13-16h c.t.	527	- Interviewerschulung (Theorie & Praxis) - 2. Pretest (Eingabemaske)	x	x
Mi., 28.8.19	15-16h c.t.	527	- Zwischenfazit	x	x
Mo.,26.8.19 bis Fr. 30.8.19	16-21h s.t.	527	- Durchführung von Interviews (20 Stunden pro Woche)	x	x
Mo.,2.9.19 bis Fr. 6.9.19	16-21h s.t.	527		x	x
Mo., 9.9.19	10-13h 14-17h c.t.	503	- Kurzschulung SPSS - Auswertung der Ergebnisse	x	x
Di., 10.9.19	10-12h c.t.	580	10-12h - Vorstellen der Ergebnisse bei der WN-Redaktion 13-16h - Dateneingabe Telefonlisten	(x) ---	x x
Mi., 11.9.19 Do., 12.9.19 Fr., 13.9.19	10-13h 14-17h c.t.	503	Praktikanten (Einzelaufgaben/ Gruppenaufgaben): - Erstellung des Methodenberichts - Erstellung von Zeitreihen/ Kreuztabellen - Berechnung der Ausschöpfungsquote - Erstellung für Grafiken für die Internetpräsentation	---	x
Do., 12.9.19	ab 20h		Abschlusstreffen	(x)	(x)
2 Wochen			- Arbeit in Projekten der Forschungsgruppe BEMA (vor der Projektlaufzeit)	---	---