

Verlaufsplan Herbst 2025

Datum	Zeit	Raum	Thema	Seminar	Praktikum
Fr, 27.06.25	10- 18	503	- Eröffnung - Etappen des Forschungsprozesses - Themenfindung - Forschungsstand/ Hypothesenformulierung	8	8
Sa., 28.06.25	10- 18	503	- Theorie & Praxis Fragebogenkonstruktion - Recherche zu einem Themenkomplex - Verschriftlichung der Fragen	8	8
Fr, 11.07.25	10- 18	503	- Vorstellung und Diskussion der Fragen - Überarbeitung Fragen	8	8
Sa., 12.07.25	10- 18	503	- Theorie Pretests - Durchführung Pretests - Einarbeitung der Pretest-Ergebnisse - Endredaktion Fragebogen	8	8
Mo., 11.08.25	10-18	503	- Eintüten Fragebögen	4	8
Di., 12.08.25	10-18	503	- Eintüten Fragebögen	4	8
Mi., 13.08.25			- Verteilung Fragebögen*	4	8
Do., 14.08.25			- Verteilung Fragebögen*	4	8
Fr., 15.08.25			- Dokumentation Verteilung*	-	2
Mo., 18.08.25	10-12 12-14 14-20	527	- Programmierung Eingabemaske - Schulung Telefoninterviews - Durchführung von Telefoninterviews*	4	8
Di., 19.08.25	10-20	527	- Durchführung von Telefoninterviews*	4	5
Mi., 20.08.25	10-20	527	- Durchführung von Telefoninterviews*	4	5
Do., 21.08.25	10-20	527	- Durchführung von Telefoninterviews*	4	5
Fr., 22.08.25	10-20	527	- Durchführung von Telefoninterviews*	4	5
Mo., 25.08.25	10- 18	503	- Dateneingabe Postalische Befragung	4	8
Di., 26.08.25	10- 18	503	- Dateneingabe Postalische Befragung	-	8
Mi., 27.08.25	10- 18	503	- Dateneingabe & Auswertung Offene Fragen	4	8
Do., 28.08.25	10- 18	503	- Auswertung der Ergebnisse - Kurzschulung SPSS	8	8
Fr., 29.08.25	10- 16	503	- Diskussion der Ergebnisse - Diskussion Offene Fragen - Praktikum: + 2 Std. Nachbereitung	6	8
Mo., 01.09.25			- Präsentation Ergebnisse WN-Redaktion (kein verpflichtender Termin)		
			Einzelaufgaben (freie Zeiteinteilung)		26
			Hausarbeit	60	
				150	160

Kalkulationsgrundlage: Seminar = 5 LP je 30 Stunden; Praktikum = 4 Wochen a 40 Stunden.

* freie Zeiteinteilung im angegebenen Zeitfenster